

**MODIFICACION DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO**

**A**

**CONSTRUCTORA CREA S.A.**

En Puente Alto, a 05 de abril de 2013, entre la **MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO**, representada por su Alcalde don **GERMAN CODINA POWERS**, chileno, casado, Administrador Público, cédula nacional de identidad N° 14.435.850-3, ambos domiciliados en Concha y Toro N° 1820 de Puente Alto, en adelante "La Contratante", y **CONSTRUCTORA CREA S.A.**, Rut N 76.065.557-0, representada por doña **ALEJANDRA CAUCHANER**, argentina, soltera, Administradora, cédula de identidad para extranjeros N° 14.622.192-0, ambas domiciliadas en calle Román Díaz N° 26, Of. N° 73, comuna de Providencia, en adelante "El Contratado", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO.-** Mediante instrumento de fecha 19 diciembre de 2012, protocolizado bajo el N° 24 de fecha 08 de febrero de 2013, en la Notaria de don Jorge Rehbein Ohaco, la Municipalidad de Puente Alto contrató con la Constructora Crea S.A., la ejecución de las obras denominadas "**Construcción de cuatro canchas de tenis de asfalto, Complejo Santa Faustina**", por el precio, plazo y demás condiciones que en dicho instrumento se señalan.

**SEGUNDO.-** Que por Decreto Alcaldicio Exento N° 472 de fecha 5 de abril de 2013, la Municipalidad de Puente Alto dispuso modificar el contrato denominado "**Construcción de cuatro canchas de tenis de asfalto, Complejo Santa Faustina**".

**TERCERO.-** Por el presente instrumento, los comparecientes vienen en aumentar el plazo del contrato ya singularizado, en 18 días adicionales, de acuerdo a lo indicado en el Memorándum N° 96 de fecha 05 de abril del 2013, de la Dirección de Obras Municipales y Decreto Ex. N° 472 de fecha 05 de abril de 2013, y de acuerdo al siguiente detalle:

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Presupuesto Original                  | \$98.195.844.-         |
| Aumento Real                          | \$12.358.352.-         |
| <b>Monto Final Contratado</b>         | <b>\$110.554.196.-</b> |
| <b>Todos los valores incluyen IVA</b> |                        |


**CUARTO.-** En todo lo que no resulte modificado por el presente instrumento, rigen las cláusulas del contrato original, es decir el de fecha 19 de diciembre de 2012, íntegramente.

**QUINTO.-** Modifíquese el plazo y monto de la (s) garantía (s) de fiel cumplimiento de contrato, según corresponda, de acuerdo a lo estipulado en las Bases de la Licitación.

**SEXTO.-** Para todos los efectos legales del aumento de contrato, el que será protocolizado en una Notaria de esta comuna, las partes fijan su domicilio en Puente Alto y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.

**SEPTIMO.-** La personería de don GERMAN CODINA POWERS consta del Decreto Alcaldicio N° 2017, de 06/12/2012, mientras que la de doña ALEJANDRA CAUCHENER, consta en inscripción social que rola a fojas 17.652, número 13.427 del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2011 del Conservador Bienes Raíces de Santiago.

Previa lectura y en señal de acuerdo, firman las partes.



MUNICIPALIDAD DE  
\* ALCALDE \*  
PUENTE ALTO  
GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE



ALEJANDRA CAUCHANER  
CONSTRUCTORA CREA S.A.