

**2ª MODIFICACION DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO**

A

JORGE MORENO FERNANDEZ

En Puente Alto, a 02 de julio de 2013, entre la **MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO**, representada por su Alcalde don **GERMAN CODINA POWERS**, chileno, casado, Administrador Público, cédula nacional de identidad N° 14435850-3, ambos domiciliados en Concha y Toro N° 1820 de Puente Alto, en adelante "La Contratante", y don **JORGE MORENO FERNANDEZ**, cédula de identidad N° 7.531.626-7, chileno, casado, Contratista, domiciliado en Arturo Prat N° 21, comuna de Puente Alto, en adelante "el Contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO.- Mediante instrumento de fecha 27 de noviembre de 2012, protocolizado bajo el N° 09 de fecha 11 de enero de 2013, en la Notaría de don Jorge Rehbein Ohaco, la Municipalidad de Puente Alto contrató con don Jorge Moreno Fernandez, la ejecución de las obras denominadas "**Construcción de dos Salas Cunas y dos Niveles Medios en la propiedad ubicada en calle Perez Rosales con Mariano Latorre**", Decreto Ex. N° 693 de fecha 17 de mayo de 2013 que dispone un aumento de plazo del mismo, Modificación de Contrato de Ejecución de Obras de fecha 17 de mayo de 2013, protocolizado bajo el N° 89 de fecha 17 de junio de 2013 en la Notaría de don Jorge Rehbein Ohaco, por el precio, plazo y demás condiciones que en dicho instrumento se señalan.

SEGUNDO.- Que por Decreto Alcaldicio Exento N° 940 de fecha 02 de julio de 2013, la Municipalidad de Puente Alto dispuso modificar el plazo del contrato denominado "**Construcción de dos Salas Cunas y dos Niveles Medios en la propiedad ubicada en calle Perez Rosales con Mariano Latorre**".

TERCERO.- Por el presente instrumento, los comparecientes vienen en aumentar el plazo del contrato ya singularizado, a partir de la suscripción del mismo, por 15 días corridos a contar de la fecha de término del contrato original y su primera modificación, lo que determina como nueva fecha de término para el día 17 de julio de 2013, de acuerdo a lo indicado en el Memorándum N° 183 de fecha 10 de junio del 2013, de la Dirección de Obras Municipales y Decreto Ex. N° 940 de fecha 02 de julio de 2013, y al siguiente detalle:

Aumento de Obras \$17.726.478.- IVA incluido.

CUARTO.- En todo lo que no resulte modificado por el presente instrumento, rigen las cláusulas del contrato original, es decir el de fecha 27 de noviembre de 2012, íntegramente.


QUINTO.- Modifíquese la (s) garantía (s) de fiel cumplimiento de contrato, según corresponda, de acuerdo a lo estipulado en las Bases de la Licitación.

SEXTO.- Para todos los efectos legales de la disminución de contrato, el que será protocolizado en una Notaría de esta comuna, las partes fijan su domicilio en Puente Alto y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.

SEPTIMO.- La personería de don GERMAN CODINA POWERS consta del Decreto Alcaldicio N° 2017, de 06/12/2012.

Prevía lectura y en señal de acuerdo, firman las partes:

Av. Concha y Toro 1820
Tel: 810 1600
810 1700
Casilla 9
Puente Alto


JORGE MORENO FERNANDEZ
CONTRATADO

