

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

SEMUDICION/DAF/SECPLA/DOM/DAJ/PMA

**MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO**

**A**

**MOVIMIENTOS DE TIERRA BJ S.A.**


En Puente Alto, a 25 de octubre de 2016, entre la **MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO**, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcalde don **GERMÁN CODINA POWERS**, chileno, casado, administrador público, cédula nacional de identidad N° 14.435.850-3, ambos domiciliados en Concha y Toro N° 1820 de Puente Alto, en adelante “el Mandante” o “la Municipalidad”, y la empresa **MOVIMIENTOS DE TIERRA BJ S.A.**, Rut N° 96.625.840-3, representada por don **EDUARDO AUGUSTO BAEZA VILLEGAS**, chileno, casado, empresario, cédula de identidad N° 4.895.822-2, ambos domiciliados en Balmaceda N° 371, oficina 407, comuna de Puente Alto, en adelante “El Contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO.-** Mediante instrumento de fecha 12 de enero de 2016, protocolizado bajo el N° 31 de fecha 11 de febrero de 2016, en la Notaría de don Andrés Vega Alvarado, la Municipalidad de Puente Alto contrató a **MOVIMIENTOS DE TIERRA BJ S.A.**, para la ejecución de la obra “**Mejoramiento de Pavimentos y Veredas 2016, comuna de Puente Alto**”, por el precio, plazo y demás condiciones que en dicho instrumento se señalan.

**SEGUNDO.-** Que a través de Memorándum N° 358 de fecha 30 de septiembre de 2016, la Dirección de Obras Municipales, solicita al Señor Alcalde, autorización para aumentar el monto del contrato “**Mejoramiento de Pavimentos y Veredas 2016, comuna de Puente Alto**”, en la suma de **\$450.000.000.- (cuatrocientos cincuenta millones de pesos) IVA incluido**, que representa un incremento del 30%, de acuerdo con lo establecido en el artículo N° 16 de las Bases Administrativas, ya que, según lo señalado, durante la ejecución del proyecto, SECPLA ha solicitado ampliar la superficie de calles y veredas a intervenir, con el fin de mejorar un mayor número de vías en la comuna.

**TERCERO.-** El Visto Bueno del Señor Alcalde, al pie del Memorándum N° 358 de fecha 30 de septiembre de 2016, de la Dirección de Obras Municipales.

**CUARTO.-** Que por Decreto Alcaldicio Exento N° 1599 de fecha 20 de octubre de 2016, la Municipalidad de Puente Alto autorizó un aumento en el monto del contrato de **\$450.000.000.- (cuatrocientos cincuenta millones de pesos) IVA incluido**, para la ejecución de la obra “**Mejoramiento de Pavimentos y Veredas 2016, comuna de Puente Alto**”, que ejecuta la empresa contratista **MOVIMIENTOS DE TIERRA BJ S.A.**



Av. Concha y Toro 1820  
Tel: 2 2810 1600  
2 2810 1700  
Calle 9  
Puente Alto

**QUINTO.-** Por el presente instrumento, los comparecientes vienen en modificar el contrato singularizado en el numeral primero, **aumentando el monto del contrato en \$450.000.000.- (cuatrocientos cincuenta millones de pesos) IVA incluido**, de acuerdo a lo dispuesto en Decreto Alcaldicio Exento N° 1599 de fecha 20 de octubre de 2016.

**SEXTO.-** En todo lo que no resulte modificado por el presente instrumento, rigen las cláusulas del contrato original, es decir el de fecha 12 de enero de 2016, íntegramente.

**SÉPTIMO.-** Ajustese la garantía de fiel cumplimiento de contrato por el valor proporcional con la presente modificación, de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación y en el contrato original.

**OCTAVO.-** Las partes fijan su domicilio en la comuna de Puente Alto y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.


**NOVENO.-** El presente contrato, será protocolizado ante Notario Público. Los gastos notariales derivados del presente contrato y su protocolización serán de cargo exclusivo del contratista.

**DÉCIMO.-** La personería de don **GERMÁN CODINA POWERS**, consta del Decreto Alcaldicio N° 2017, de fecha 06 de diciembre de 2012, y la de don **EDUARDO AUGUSTO BAEZA VILLEGAS**, consta de escritura de fecha 08 de septiembre del año 2009, otorgada en la Notaría de Santiago de doña Gloria Acharán Toledo; personerías que no se insertan por ser conocidas de las partes y a expresa petición de las mismas y del Notario que autoriza.

Previa lectura y en señal de acuerdo, firman las partes.



**GERMÁN CODINA POWERS**  
ALCALDE



**EDUARDO AUGUSTO BAEZA VILLEGAS**  
**MOVIMIENTOS DE TIERRA B.J S.A.**