

PUENTE ALTO,

La Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

Dec. Ex N°

**565**

**24 ABR 2014**

**VISTOS:** Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones posteriores y la normativa reglamentaria en materia de contratación de obras.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- El Decreto Alcaldicio Exento N° 1537 de 18.10.2013 que adjudicó a la firma contratista Constructora CREA S.A., la Ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO, JUAN PABLO II, COMUNA DE PUENTE ALTO", en la suma de \$99.449.949, IVA incluido y con un plazo de ejecución de 88 días corridos, a contar del 06.03.2014, conforme al Acta de Entrega de Terreno.
- 2.- El Memorándum N° 71 de fecha 10.04.2014, de la Dirección de Obras Municipales, que en su calidad de Unidad Técnica informa al Sr. Alcalde sobre la necesidad de aumentar el monto del señalado contrato.
- 3.- La autorización del Sr. Alcalde estampada al margen del documento anterior.

**DECRETO:**

**AUTORIZASE** un aumento en el monto del contrato por la ejecución de obra "CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO, JUAN PABLO II, COMUNA DE PUENTE ALTO", que ejecuta la firma contratista Constructora CREA S.A., conforme al siguiente detalle:

|                                |               |                     |
|--------------------------------|---------------|---------------------|
| Disminución de Obras           | \$ (-)        | 15.115.329.-        |
| Aumento de Obras               | \$ (+)        | 4.751.262.-         |
| Obras Extraordinarias          | \$ (+)        | 39.932.601.-        |
| <b>Total Aumento Real</b>      | <b>\$ (=)</b> | <b>29.568.534.-</b> |
| Todos los valores incluyen IVA |               |                     |

**AJÚSTESE** la garantía de fiel cumplimiento de Contrato por valor proporcional con la presente Modificación.

**IMPUTESE** el gasto a la cuenta presupuestaria 215.31.02.004.001.003, "Infraestructura Comunitaria" del Presupuesto Municipal vigente.

**MODIFIQUESE** el contrato por la Dirección de Asesoría Jurídica.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

