

**MODIFICACION DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO**

A

**JORGE MORENO FERNANDEZ**

En Puente Alto, a 17 de mayo de 2013, entre la **MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO**, representada por su Alcalde don **GERMAN CODINA POWERS**, chileno, casado, Administrador Público, cédula nacional de identidad N° 14435850-3, ambos domiciliados en Concha y Toro N° 1820 de Puente Alto, en adelante "La Contratante", y don **JORGE MORENO FERNANDEZ**, cédula de identidad N° 7.531.626-7, chileno, casado, Contratista, domiciliado en Arturo Prat N° 21, comuna de Puente Alto, en adelante "el Contratista", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO.-** Mediante instrumento de fecha 27 de noviembre de 2012, protocolizado bajo el N° 09 de fecha 11 de enero de 2013, en la Notaria de don Jorge Rehbein Ohaco, la Municipalidad de Puente Alto contrató con don Jorge Moreno Fernandez, la ejecución de las obras denominadas "**Construcción de dos Salas Cunas y dos Niveles Medios en la propiedad ubicada en calle Perez Rosales con Mariano Latorre**", por el precio, plazo y demás condiciones que en dicho instrumento se señalan.

**SEGUNDO.-** Que por Decreto Alcaldicio Exento N° 693 de fecha 17 de mayo de 2013, la Municipalidad de Puente Alto dispuso modificar el plazo del contrato denominado "**Construcción de dos Salas Cunas y dos Niveles Medios en la propiedad ubicada en calle Perez Rosales con Mariano Latorre**".

**TERCERO.-** Por el presente instrumento, los comparecientes vienen en aumentar el plazo del contrato ya singularizado, a partir de la suscripción del mismo, por 45 días corridos a contar de la fecha de término del contrato original, lo que determina como nueva fecha de término para el día 02 de julio de 2013, de acuerdo a lo indicado en el Memorándum N° 128 de fecha 15 de mayo del 2013, de la Dirección de Obras Municipales y Decreto Ex. N° 693 de fecha 17 de mayo de 2013.


**CUARTO.-** En todo lo que no resulte modificado por el presente instrumento, rigen las cláusulas del contrato original, es decir el de fecha 27 de noviembre de 2012, íntegramente.

**QUINTO.-** Modifíquese la (s) garantía (s) de fiel cumplimiento de contrato, según corresponda, de acuerdo a lo estipulado en las Bases de la Licitación.


**SEXTO.-** Para todos los efectos legales de la disminución de contrato, el que será protocolizado en una Notaria de esta comuna, las partes fijan su domicilio en Puente Alto y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.

**SEPTIMO.-** La personería de don GERMAN CODINA POWERS consta del Decreto Alcaldicio N° 2017, de 06/12/2012.

Prevía lectura y en señal de acuerdo, firman las partes.

  
**JORGE MORENO FERNANDEZ**  
**CONTRATADO**

Av. Concha y Toro 1820  
Tel: 810 1600  
810 1700  
Casilla 9  
Puente Alto

  
MUNICIPALIDAD  
\* **ALCALDE** \*  
GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE