



EXENTO N° **1760**

Puente Alto,

**20 NOV 2015**

**VISTOS:**

1. Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
2. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento.

**CONSIDERANDO:**

1. El Decreto Exento N° 1 de fecha 02/01/2015, que aprueba el presupuesto municipal.
2. La Resolución Exenta N° 488/2015, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, que aprueba el Convenio Mandato entre la Municipalidad de Puente Alto y el Gobierno Regional, para la ejecución del proyecto "Adquisición Dos Bibliobuses. Comuna de Puente Alto", código BIP: N°30160623-0.
3. Que a través del Decreto Exento N° **1.009 (12/06/15)**, se aprobó el Convenio y se autorizó el llamado a licitación pública para la "Adquisición Dos Bibliobuses. Comuna de Puente Alto" identificado en el portal mercado público como ID: **2423-59-LP15**.
4. Que mediante Decreto Exento N°1373 de fecha 20 de agosto de 2015, se adjudicó al oferente **BERTONATI S.A.**, RUT: **96.825.800-1.**, por un valor de contrato de \$134.200.000.- más IVA.
5. La solicitud de ampliación de plazo de entrega de los bienes adquiridos, por motivos de fuerza mayor de fecha 02 de Noviembre de 2015.

**DECRETO:**

**AUMENTESE** el plazo de entrega de los dos bibliobuses por parte de Empresas Bertonatti S.A., por un período de 60 días. De este modo el nuevo plazo queda fijado para el día 21 de Enero de 2016.

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Miguel Ángel Román Azar  
SECRETARIO MUNICIPAL

**ALCALDE**  
Gerardo Godina Powers  
ALCALDE

DA / DAF / DICON / FICP / DCU / AMGB