

DIRECCION ASESORIA JURIDICA

SEM/DICON/DDJ/kg

PUENTE ALTO

872

25 MAY 2015

EX. N° / VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

- 1) Decreto Ex. N° 650 de fecha 21 de abril de 2015, que dispuso la modificación que da cuenta el considerando siguiente.
- 2) Modificación de Contrato de Provisión e instalación de cierros metálicos 2014, de fecha 27 de abril de 2015, por el cual se modificó el contrato de ejecución de obras, suscrito entre la Municipalidad de Puente Alto y Construcciones e Ingeniería El Maitén Ltda., de fecha 17 de abril de 2014, por la adjudicación de la Licitación Pública denominada "Provisión e Instalación de cierros metálicos 2014, comuna de Puente Alto", por el precio, plazo y demás condiciones que allí se señalan.

DECRETO:

APRUEBESE la Modificación de Contrato de ejecución de obras singularizada en el considerando 1) y 2) en las condiciones, plazos y demás modalidades que se han determinado en dicho instrumento.

Regístrese, comuníquese y archívese.



MIGUEL ANGEL ROMAN AZAR
SECRETARIO MUNICIPAL



GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE